

附件 1

安徽安凯汽车股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2014 年 6 月 30 日

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		442,283,300.00				本年度投入募集资金总额	114,260,493.12			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	423,151,763.30			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金项目承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目	否	598,000,000.00	598,000,000.00	114,260,493.12	423,151,763.30	70.76%	注 1			否
超募资金投向										
	无									

合计		598,000,000.00	598,000,000.00	114,260,493.12	423,151,763.30	70.76%				否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置资金补充流动资产情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于民生银行合肥分行营业部募集资金专户 45,261,721.49 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：募集资金项目主要项目预计完工时间为 2014 年 8 月，部分零星设备在 2015 年陆续到位安装；募集资金项目主要建设内容：新征土地约 374 亩，新建制件车间、涂装车间、完检车间、总装车间、电泳车间、焊装车间、动力站房、研发中心等，其中制件车间于 2013 年达到预定可使用状态预转固，其他项目工程按完工进度陆续转固。